

แบบรายงานความก้าวหน้าจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน...ก.ค.๖๐.....อำนาจอนุมัติ...ท.น.ส่วนราชการ.....

หน่วย สลค.บ.ก.ทท.

ลำดับ	โครงการ/รายการ	วงเงิน จัดซื้อ/จัดจ้าง	ราคา ต่อหน่วย	วิธีการ จัดซื้อ/จัดจ้าง	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ					หมายเหตุ
					อนุมัติร่าง	อนุมัติ หลักการ	ยื่นขอ/ เสนอราคา	อนุมัติ ซื้อ/จ้าง	ลงนามใน สัญญา	
1	ซื้อวัสดุสำนักงาน	5,000	-	ตกลงราคา	TOR	30 มิ.ย.60	3 ก.ค.60	5 ก.ค.60	5 ก.ค.60	
2	ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	40,500	-	ตกลงราคา	-	17 ก.ค.60	18 ก.ค.60	20 ก.ค.60	20 ก.ค.60	
3	จ้างอัดขยายภาพสี	2,300	-	ตกลงราคา	-	21 ก.ค.60	-	25 ก.ค.60	-	
4	จ้างทำปกคึกกล่าว(รายงาน)	10,000	-	ตกลงราคา	-	17 ก.ค.60	17 ก.ค.60	20 ก.ค.60	20 ก.ค.60	
5	จ้างพิมพ์วารสารข่าว บก.ทท. เดือน ส.ค.60	45,000	-	ตกลงราคา	-	25 ก.ค.60	26 ก.ค.60	31 ก.ค.60	31 ก.ค.60	

ลงชื่อ พ.อ.



ผู้รับผิดชอบ

(เตชชาติ บุญแก้วสุข)

ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ สลค.บ.ก.ทท.