

แบบรายงานความก้าวหน้าจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน...เม.ย.๖๐.....อำนาจอนุมัติ...ทน.ส่วนราชการ.....

หน่วย สลก.บก.ทท.

ลำดับ	โครงการ/รายการ	วงเงิน จัดซื้อ/จัดจ้าง	ราคา ต่อหน่วย	วิธีการ จัดซื้อ/จัดจ้าง	อนุมัติร่าง TOR	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ					หมายเหตุ
						อนุมัติ หลักการ	ยื่นขอ/ เสนอราคา	อนุมัติ ซื้อ/จ้าง	ลงนามใน สัญญา	หมายเหตุ	
1	จ้างอัดขยายภาพสี	2,870	-	ตกลงราคา	-	11 เม.ย.60	-	18 เม.ย.60	-		
2	จ้างอัดขยายภาพสี	4,250	-	ตกลงราคา	-	20 เม.ย.60	-	25 เม.ย.60	-		
3	จ้างพิมพ์วารสารภาพข่าว เดือน เม.ย.60	45,000	-	ตกลงราคา	-	26 เม.ย.60	26 เม.ย.60	28 เม.ย.60	28 เม.ย.60		

ลงชื่อ พ.อ.



ผู้รับผิดชอบ

(เดชชาติ บุญแก้วสุข)

ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ สลก.บก.ทท.