


แบบรายงานความก้าวหน้าจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน...ส.ค.๕๘.....อำนาจอนุมัติ...ทท.ส่วนราชการ.....

หน่วย สลก.บก.ทท.

ลำดับ	โครงการ/รายการ	วงเงิน จัดซื้อ/จัดจ้าง	ราคา ต่อหน่วย	วิธีการ จัดซื้อ/จัดจ้าง	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ					หมายเหตุ
					อนุมัติร่าง TOR	อนุมัติ หลักการ	ยื่นซอง/ เสนอราคา	อนุมัติ ซื้อ/จ้าง	ลงนามใน สัญญา	
1	จ้างทำเพลทแยกสีพร้อมตรวจปริ้นสี เดือน ส.ค.๕๘	40,000	-	ตกลงราคา	-	28 ก.ค.58	29 ก.ค.58	3 ส.ค.58	3 ส.ค.58	
2	จ้างอัดขยายภาพสี	3,337	-	ตกลงราคา	-	7 ส.ค.58	-	13 ส.ค.58	-	
3	จ้างอัดขยายภาพสี	4,553	-	ตกลงราคา	-	13 ส.ค.58	-	17 ส.ค.58	-	
4	จ้างทำเพลทแยกสีพร้อมตรวจปริ้นสี เดือน ก.ย.๕๘	40,000	-	ตกลงราคา	-	17 ส.ค.58	18 ส.ค.58	24 ส.ค.58	24 ส.ค.58	
5	จ้างอัดขยายภาพสี	3,778	-	ตกลงราคา	-	17 ส.ค.58	-	24 ส.ค.58	-	
6	ซื้อวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์, วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	37,281	-	ตกลงราคา	-	24 ส.ค.58	24 ส.ค.58	27 ส.ค.58	27 ส.ค.58	
7	จ้างอัดขยายภาพสี	2,639	-	ตกลงราคา	-	24 ส.ค.58	-	26 ส.ค.58	-	
8	จ้างซ่อมรถยนต์โตโยต้า ไทเกอร์ อท 657 (รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก)	1,940	-	ตกลงราคา	-	24 ส.ค.58	24 ส.ค.58	27 ส.ค.58	-	

ลงชื่อ น.อ.หญิง  ร.น. ผู้รับผิดชอบ

(อรสา พัฒนพิทักษ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ สลก.บก.ทท.