


แบบรายงานความก้าวหน้าจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน...ก.พ.๕๘.....อำนาจอนุมัติ...หน.ส่วนราชการ.....

หน่วย สลก.บก.ทท.

โครงการ/รายการ	วงเงิน จัดซื้อ/จัดจ้าง	ราคา ต่อหน่วย	วิธีการ จัดซื้อ/จัดจ้าง	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ						
				อนุมัติร่าง TOR	อนุมัติ หลักการ	ยื่นซอง/ เสนอราคา	อนุมัติ ซื้อ/จ้าง	ลงนามใน สัญญา	หมายเหตุ	
1	จ้างทำเพลทแยกสีพร้อมตรวจรูปสี เดือน ก.พ.58	40,000	-	ตกลงราคา	-	28 ม.ค.58	-	2 ก.พ.58	2 ก.พ.58	
2	ซื้อวัสดุสำนักงาน	69,688.03	-	ตกลงราคา	-	29 ม.ค.58	-	2 ก.พ.58	2 ก.พ.58	
3	ซื้อวัสดุสำนักงาน	15,805	-	ตกลงราคา	-	2 ก.พ.58	-	4 ก.พ.58	4 ก.พ.58	
4	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว, วัสดุไฟฟ้า	9,740	-	ตกลงราคา	-	29 ม.ค.58	-	5 ก.พ.58	5 ก.พ.58	
5	จ้างอัดขยายภาพ	3,371	-	ตกลงราคา	-	15 ก.พ.58	-	20 ก.พ.58	-	
6	ซื้อวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์, วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุไฟฟ้า	86,497	-	ตกลงราคา	-	20 ก.พ.58	-	24 ก.พ.58	24 ก.พ.58	

ลงชื่อ น.อ.หญิง  ร.น. ผู้รับผิดชอบ

อรสา พัฒนพิทักษ์

ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ สลก.บก.ทท.