

แบบรายงานความก้าวหน้าจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน...มิ.ย.๕๙.....อำนาจอนุมัติ...หน.ส่วนราชการ.....

หน่วย สลก.บก.ทท.

ลำดับ	โครงการ/รายการ	วงเงิน จัดซื้อ/จัดจ้าง	ราคา ต่อหน่วย	วิธีการ จัดซื้อ/จัดจ้าง	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ				หมายเหตุ	
					อนุมัติร่าง TOR	อนุมัติ หลักการ	ยื่นซอง/ เสนอราคา	อนุมัติ ซื้อ/จ้าง		ลงนามใน สัญญา
1	จ้างพิมพ์วารสารภาพข่าว บก.ทท. เดือน มิ.ย.59	45,000	-	ตกลงราคา	-	26 พ.ค.59	16 พ.ค.59	7 มิ.ย.59	7 มิ.ย.59	
2	จ้างอัดขยายภาพ	2,510	-	ตกลงราคา	-	6 มิ.ย.59	-	7 มิ.ย.59	-	
3	จ้างอัดขยายภาพ	4,435	-	ตกลงราคา	-	13 มิ.ย.59	-	15 มิ.ย.59	-	
4	จ้างพิมพ์วารสารภาพข่าว บก.ทท. เดือน ก.ค.59	45,000	-	ตกลงราคา	-	17 มิ.ย.59	20 มิ.ย.59	28 มิ.ย.59	28 มิ.ย.59	
5	จ้างอัดขยายภาพ	3,820	-	ตกลงราคา	-	20 มิ.ย.59	-	28 มิ.ย.59	-	

ลงชื่อ น.อ.หญิง  ร.น. ผู้รับผิดชอบ

(อรสา พัฒนพิทักษ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ สลก.บก.ทท.