


แบบรายงานความก้าวหน้าจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน...มิ.ย.๕๘.....อำนาจอนุมัติ...หน.ส่วนราชการ.....

หน่วย สลก.บก.ทท.

ลำดับ	โครงการ/รายการ	วงเงิน จัดซื้อ/จัดจ้าง	ราคา ต่อหน่วย	วิธีการ จัดซื้อ/จัดจ้าง	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ					
					อนุมัติร่าง TOR	อนุมัติ หลักการ	ยื่นซอง/ เสนอราคา	อนุมัติ ซื้อ/จ้าง	ลงนามใน สัญญา	หมายเหตุ
1	จ้างอัดขยายภาพสี จำนวน 2 รายการ	1,527	-	ตกลงราคา	-	11 มิ.ย.58	-	18 มิ.ย.58	-	
2	ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน ก.ค.58	2,100	-	ตกลงราคา	-	25 มิ.ย.58	-	29 มิ.ย.58	-	
4	ซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร EPSON L120	28,740	-	ตกลงราคา	-	25 มิ.ย.58	25 มิ.ย.58	29 มิ.ย.58	29 มิ.ย.58	
5	จ้างทำเพลทแยกสีพร้อมตรวจปริ้นสี เดือน ก.ค.58	40,000	-	ตกลงราคา	-	26 มิ.ย.58	26 มิ.ย.58	1 ก.ค.58	2 ก.ค.58	
6	ซื้อกล้องบันทึกภาพนิ่งระบบดิจิตอลและอุปกรณ์ถ่ายภาพ	134,713	-	e-bidding	-	9 มิ.ย.58	19 มิ.ย.58	29 มิ.ย.58	30 มิ.ย.58	

ลงชื่อ น.อ.หญิง  ร.น. ผู้รับผิดชอบ

( อรสา พัฒนพิทักษ์ )

ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ สลก.บก.ทท.