

แบบรายงานความก้าวหน้าจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปี...มี.ค.๕๙.....อำนาจอนุมัติ...หน.ส่วนราชการ.....
 หน่วย สลก.บก.ทท.

ลำดับ	โครงการ/รายการ	วงเงิน จัดซื้อ/จัดจ้าง	ราคา ต่อหน่วย	วิธีการ จัดซื้อ/จัดจ้าง	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ					หมายเหตุ	
					อนุมัติ ร่าง TOR	อนุมัติ หลักการ	ยื่นซอง/ เสนอราคา	อนุมัติ ซื้อ/จ้าง	ลงนามใน สัญญา		
1	จัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร	326,000	-	ตกลงราคา	-	8 มี.ค.59	11 มี.ค.59	15 มี.ค.59	15 มี.ค.59	15 มี.ค.59	
2	จัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ	76,000	-	ตกลงราคา	-	11 มี.ค.59	14 มี.ค.59	15 มี.ค.59	15 มี.ค.59	15 มี.ค.59	
3	จ้างอัตรายภาพสี	2,324	-	ตกลงราคา	-	11 มี.ค.59	-	14 มี.ค.59	-	-	
4	จ้างอัตรายภาพสี	2,575	-	ตกลงราคา	-	22 มี.ค.59	-	25 มี.ค.59	-	-	
5	ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	16,500	-	ตกลงราคา	-	28 มี.ค.59	28 มี.ค.59	30 มี.ค.59	30 มี.ค.59	30 มี.ค.59	

ลงชื่อ น.อ.หญิง  ร.น. ผู้รับผิดชอบ

อรรสา พัฒนพิทักษ์

ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ สลก.บก.ทท.