


แบบรายงานความก้าวหน้าจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน...พ.ศ.๕๘.....อำนาจอนุมัติ...หน.ส่วนราชการ.....

หน่วย สลก.บก.ทท.

ลำดับ	โครงการ/รายการ	วงเงิน จัดซื้อ/จัดจ้าง	ราคา ต่อหน่วย	วิธีการ จัดซื้อ/จัดจ้าง	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ					
					อนุมัติร่าง TOR	อนุมัติ หลักการ	ยื่นซอง/ เสนอราคา	อนุมัติ ซื้อ/จ้าง	ลงนามใน สัญญา	หมายเหตุ
1	จ้างทำเพลทแยกสีพร้อมตรวจปริ๊นสี เดือน มิ.ย.58	40,000	-	ตกลงราคา	-	27 พ.ค.58	-	28 พ.ค.58	28 พ.ค.58	
2	ซื้อวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์, วัสดุไฟฟ้า, วัสดุประเภทกระดาษและซอง, วัสดุโฆษณาและเผยแพร่, วัสดุงานบ้านงานครัว	43,350	-	ตกลงราคา	-	14 พ.ค.58	-	18 พ.ค.58	18 พ.ค.58	
3	ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน มิ.ย.58	1,800	-	ตกลงราคา	-	20 มี.ค.58	-	25 มี.ค.58	-	
4	จ้างอัดขยายภาพสี	1,735	-	ตกลงราคา	-	22 พ.ค.58	-	26 พ.ค.58	-	

ลงชื่อ น.อ.หญิง  ร.น. ผู้รับผิดชอบ

อรสา พัฒนพิทักษ์

ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ สลก.บก.ทท.