

แบบรายงานความก้าวหน้าจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน...ก.ย.๕๙.....อำนาจอนุมัติ...ท.น.ส่วนราชการ.....

หน่วย สลก.บ.ก.พท.

ลำดับ	โครงการ/รายการ	วงเงิน จัดซื้อ/จัดจ้าง	ราคา ต่อหน่วย	วิธีการ จัดซื้อ/จัดจ้าง	อนุมัติร่าง TOR	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ					หมายเหตุ
						อนุมัติ หลักการ	ยื่นขอ/ เสนอราคา	อนุมัติ ซื้อ/จ้าง	ลงนามใน สัญญา	หมายเหตุ	
1	ซื้อวัสดุสำนักงาน,วัสดุงานบ้านงานครัว,วัสดุไฟฟ้า, วัสดุคอมพิวเตอร์	79,475	-	ตกลงราคา	-	31 ส.ค.59	31 ส.ค.59	2 ก.ย.59	2 ก.ย.59	2 ก.ย.59	
2	จ้างอัดขยายภาพ	4,995	-	ตกลงราคา	-	29 ส.ค.59	-	31 ส.ค.59	-	-	
3	จ้างทำคู่มือการปฏิบัติราชการ รัฐพิธี	10,000	-	ตกลงราคา	-	31 ส.ค.59	31 ส.ค.59	2 ก.ย.59	2 ก.ย.59	2 ก.ย.59	
4	จ้างอัดขยายภาพ	4,990	-	ตกลงราคา	-	2 ก.ย.59	-	5 ก.ย.59	-	-	
5	จ้างอัดขยายภาพ	4,765	-	ตกลงราคา	-	5 ก.ย.59	-	8 ก.ย.59	-	-	
6	จ้างอัดขยายภาพ	719	-	ตกลงราคา	-	8 ก.ย.59	-	14 ก.ย.59	-	-	
7	จ้างทำป้ายชื่อติดจิตรลตตั้งโต๊ะประชุม	432,000	-	ตกลงราคา	-	29 ส.ค.59	30 ส.ค.59	5 ก.ย.59	13 ก.ย.59	13 ก.ย.59	
8	จัดหาพานพุ่มสักการะ,พวงมาลัยดอกไม้สด, พานทองดอกกัมไม้สดและค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ผ้าเย็น	9,050	-	ตกลงราคา	-	21 ก.ย.59	-	30 ก.ย.59	30 ก.ย.59	30 ก.ย.59	
9	ซื้อวัสดุสำนักงาน	7,965	-	ตกลงราคา	-	21 ก.ย.59	21 ก.ย.59	22 ก.ย.59	22 ก.ย.59	22 ก.ย.59	
10	งานเทิดเกียรติผู้บังคับบัญชาชั้นสูง	370,000	-	ตกลงราคา	-	19 ก.ย.59	-	20 ก.ย.59	20 ก.ย.59	20 ก.ย.59	

ลงชื่อ พ.ท.



ผู้รับผิดชอบ

(เดชชาติ บุญแก้วสุข)

ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ สลก.บ.ก.พท.